

COMUNE DI CERVIA

Opere Pubbliche - Elenco varianti Anno 2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.	DATA ADOZIONE	OGGETTO	UFFICIO COMPETENTE	SETTORE
1444	30/10/2018	APPROVAZIONE IMPORTI ECONOMICI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA REDAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI MILANO MARITTIMA - VIALE MATTEOTTI (€. 7.558,10)	50 + LUOGHI DA RIGENERARE	SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
1262	21/09/2018	APPROVAZIONE DEL LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE RELATIVA ALL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE CENTRO MILANO MARITTIMA - VIALE MATTEOTTI"	50 + LUOGHI DA RIGENERARE	SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
421	26/03/2018	RIPRISTINO PORTA A MARE - PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA	PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI	SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO