Attenzione

Dal **7 gennaio 2021** è in funzione la nuova sezione dello Sportello Telematico che sostituisce questa sezione ad eccezione Sportello Ediliza e Sportello Unico.

I documenti aggiornati relativi a procedimenti e modulistica ad eccezione Sportello Ediliza e Sportello Unico, sono disponibili all'indirizzo dello <u>Sportello Telematico</u>.

Vai allo Sportello Telematico del comune di Cervia

Redazione e approvazione perizia di variante

Ufficio di riferimento

L'ufficio di competenza è Servizio Viabilità - Progettazione e Manutenzione Infrastrutture

Piazza XXV Aprile, 11 - 1° piano

0544.97.91.11

Scopo

Il procedimento si attiva se durante l'esecuzione dei lavori sorge la necessità di dover effettuare delle variazioni rispetto al progetto, oggetto dell'appalto. In questo caso è il Direttore dei lavori che, sentito il progettista, provvede a redigere la "perizia in corso d'opera", approvata dagli organi competenti, prima che possa essere resa esecutiva con atto amministrativo. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse solo nel principio dell'interesse pubblico, qualora ricorra almeno uno dei seguenti motivi:

- a) per adeguamento a norme e regolamenti sopravvenuti in fase di esecuzione dei lavori;
- b) per accertate cause impreviste e imprevedibili;
- c) per difficoltà esecutive derivanti da cause geologiche;

d) per errori o omissioni nel progetto esecutivo (in questo caso la responsabilità dei danni ricade sul progettista).

Il limite massimo di spesa ammesso per le varianti in corso d'opera è pari al quinto dell'importo di contratto; nei casi specifici relativi al punto d, qualora le varianti superino il quinto, l'ente appaltante risolve il contratto e indice una nuova gara cui è invitata l'impresa aggiudicatrice iniziale. La normativa prevede anche la possibilità per l'amministrazione di apportare minime varianti atte al miglioramento funzionale dell'opera, purché non comportino sostanziali modifiche e siano motivate da circostanze e considerazioni non prevedibili in fase di progetto. In questi casi, la variazione di spesa deve essere contenuta entro il 5% dell'importo di contratto, e deve trovare copertura finanziaria nella somma stanziata per l'opera (negli importi di ribasso d'asta e degli imprevisti).

Si hanno così:

- perizie di variante: se i lavori in esse previsti non comportano aumento della spesa totale originaria;
- perizie suppletive: in caso di variazione di spesa.

Descrizione

Accertata la necessità di adottare durante l'esecuzione dei lavori una perizia di variante e accertato anche il parere favorevole dei progettisti e del RUP, la Direzione Lavori si attiva per la sua elaborazione. La Perizia di variante diventa una integrazione al progetto esecutivo che conterrà:

- una relazione di perizia e il relativo quadro economico;
- l'analisi del nuovo prezzo composto;
- un computo metrico estimativo/analisi;
- un quadro comparativo di perizia.
- un atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.

Il Direttore dei Lavori nel dare seguito allo sviluppo della Perizia di Variante si concentrerà nell'approfondire, attraverso la documentazione necessaria, le caratteristiche tecniche progettuali delle parti modificate rispetto al progetto originario, raggiungendo un livello di definizione e contenuti da restituire una nuova progettazione esecutiva immediatamente cantierabile con la immediata ripresa dei lavori.

Ad ultimazione del progetto di perizia il RUP ne riceve copia vistata sia dal Direttore dei Lavori che dall'Impresa Esecutrice per approvarla con Determina Dirigenziale.

Attivazione

• D'ufficio

Altri servizi dell'ente coinvolti

• Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture

Termine del procedimento o della procedura a rilevanza esterna

Il procedimento si conclude con l'atto dirigenziale che approva il progetto relativo alla perizia di variante in corso d'opera. Nello stesso atto dirigenziale si dispongono i maggiori importi contrattuali da riconoscere alla ditta per l'esecuzione dei lavori di perizia e i maggiori importi da riconoscere ai professionisti che hanno redatto il progetto di perizia.

Costi a carico dell'utente

Nessun costo a carico dell'utente

Normativa di riferimento

D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 – "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

D.P.R. 5/10/2010 n. 207 – "Regolamento di esecuzione ed eattuazione del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163".

Informazioni utili

AOT3-4

Responsabile del procedimento

Il Dirigente di Settore o il Responsabile del Servizio o altro dipendente all'uopo delegato

Ufficio: Servizio Viabilità - Progettazione e Manutenzione Infrastrutture

Dirigente: Daniele Capitani

Settore: Programmazione del Territorio

Dove rivolgersi: Piazza XXV Aprile, 11 - 1° piano Tel. 0544.97.91.11 E-mail Orari di apertura al pubblico: Ricevimento telefonico: Lunedì e mercoledì dalle ore 11.30 alle ore 13.00 Ricevimento al pubblico: Martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12 senza appuntamento Ritiro passi carrai: martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 senza appuntamento. Il richiedente e il tecnico non necessitano di delega. Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: Bruno Giuseppe - Segretario Generale Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate, mediante istanza scritta, circostanziata, completa delle indicazioni utili ad individuare il procedimento per il quale si chiede l'intervento sostitutivo: A) da parte dei privati che hanno l'obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a: comune.cervia@legalmail.it

Servizio: Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture

- B) da parte dei privati che non hanno l'obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) tramite:
 - posta ordinaria indirizzata a Comune di Cervia Piazza Garibaldi n. 1 48015 Cervia
 - fax 0544/72.340

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in materia di procedimenti amministrativi

Si rendono noti gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dei soggetti interessati in un procedimento amministrativo e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli. <u>Vedi documento</u>

Aggiornato al 25/03/2020