

PROGRAMMA DEI LAVORI OPEN FIBER DAL 10 LUGLIO AL 22 LUGLIO 2023

PERIODI PREVISTI	ZONE/LOCALITA' INTERESSATE	INTERVENTI PREVISTI
-------------------------	-----------------------------------	----------------------------

<p>WEEK 28-29 dal 10 al 22 luglio</p>	<p>Piazza della Fontana Piazza Tre Martiri SP254 Via Salara Statale SP32 Via Crociarone SP32 Via del Confine SP32 Via Ruggine SP32 Via Salara SP33 Via Mensa SP6 Via Beneficio Il Tronco SP6 Via Cervara SP71b Via Bollana SP87 Via Crociarone Via Allodola Via Borgo Via Capinera Via Carlo Alberto Dalla Chiesa Via Castiglione Via Celletta Via Cervara Vecchia Via Colombarina Via dei Muratori Via dei Trebbiatori Via del Cardellino Via del Falco Via del Lavoro Via del Passero Via del Pettiroso Via delle Industrie Via Duchino Via Enrico Mattei Via Farneti Via Fieniletto Via Giannina Via Guazza I Tronco Via Marchesi Via Montaletto Via Nicola Sacco Via Ortali</p>	<p>Esecuzione del manto di usura bituminoso, definitivo, previa scarifica e preparazione delle superfici.</p>
---	---	---

WEEK 29 dal 18 al 21 luglio	Via Ragazzena Via Romea Nord	Posa in opera di canale zincate, complete di equipaggiamenti e cavi
--------------------------------	---------------------------------	---

Si precisa che il programma di cui sopra,

- è da considerarsi itinerante tra i vari toponimi appartenenti alle località indicate, dato che in una stessa giornata di lavoro le maestranze potrebbero operare lungo più strade;
- potrà subire sensibili variazioni .