

PROGRAMMA DEI LAVORI OPEN FIBER DAL 29 NOVEMBRE AL 03 DICEMBRE 2021

PERIODI PREVISTI	ZONE/LOCALITA' INTERESSATE	INTERVENTI PREVISTI
WEEK 48 29 novembre – 03 dicembre	Via Guazza I Tronco Via Fieniletto SP71b Via Bollana – Traversa SP32 Via Ruggine SP32 Via Salara Via Visdomina	Sottoequipaggiamento infrastrutture di I.P. esistenti. Realizzazione di nuove infrastrutture fibra ottica mediante realizzazione di pozzetti, cavidotti e relativi scavi
	SP254 Via Salara	Realizzazione di infrastrutture sotterranee con tecnica no-dig

Si precisa che il programma di cui sopra,

- è da considerarsi itinerante tra i vari toponimi appartenenti alle località indicate, dato che in una stessa giornata di lavoro le maestranze potrebbero operare lungo più strade;
- potrà subire sensibili variazioni .