

PERCORSO

Fase	Macro-azioni	Tempi
Condivisione del percorso	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinamento interno. - Promozione del progetto e sollecitazione delle realtà di categoria (ambiente, agricoltura, promozione del territorio). - Costituzione del primo nucleo del TdN e definizione delle regole di funzionamento. - Programmazione operativa del processo partecipativo (palinsesto del percorso). - Attivazione strumenti di comunicazione per la promozione. 	Ottobre - Novembre 2016
Svolgimento del percorso	<p>APERTURA DEL PROCESSO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coinvolgimento della comunità attraverso iniziative ed eventi di apertura (aperitivi in campagna e rassegna cinematografica dedicata). - Costituzione definitiva del TdN. - Sviluppo delle attività formative. 	Dicembre 2016
	<p>PROCESSO PARTECIPATIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seminari informativi (visite a best practice, sopralluoghi artistici, ecc..). - Incontri di discussione organizzata (focus group e workshop). - Eventi partecipativi (exhibit). 	Gennaio-Febbraio 2017
	<p>CHIUSURA DEL PROCESSO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condivisione della proposta di Regolamento nel TdN. - Valutazione sulle priorità tra i contenuti emersi (indirizzi, condizioni, vincoli, ecc..). - Redazione definitiva del Documento di proposta partecipata. 	Marzo 2017
Impatto sul procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Confronto preliminare con il soggetto decisore. - Organizzazione dell'evento di presentazione degli esiti (passeggiata scenica in campagna con "finestre" sul paesaggio). - Attivazione strumenti di comunicazione per il monitoraggio. - Deliberazione dell'Ente decisore. - Attuazione. 	Aprile 2017