



TAPPE DEL PERCORSO

A che punto siamo?

Fase di CONDIVISIONE

Febbraio/Marzo 2021

- Avvio formale del processo
- Coordinamento staff interno
- Convocazione 1° Tavolo di Negoziazione (TdN)
- Coinvolgimento del Consiglio di Zona

Fase di SVOLGIMENTO

Marzo/Maggio 2021

APERTURA

- 3 Incontri di formazione confronto (staff+TdN)
- 1 Sopralluogo
- Sondaggio (avvio)
- Convocazione 2° Tavolo di Negoziazione (TdN)

Maggio/Giugno 2021

COINVOLGIMENTO

- 2 laboratori di coprogettazione
- Sondaggio (chiusura)
- Convocazione 3° Tavolo di Negoziazione (TdN)
- 1 hackathon (maratona di idee da 12 o 24 ore)

Luglio 2021

CHIUSURA

- 2 Focus Group (frazione/comune) di autovalutazione
- 1 Evento conclusivo
- Convocazione 4° Tavolo di Negoziazione (TdN)
- Approvazione Documento di proposta partecipata



COMUNE
DI CERVIA



Con il contributo della Legge regionale 15/2018 – Bando 2020